Część II

Zał. nr 3

Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2009 dla miasta Żywca.

	Rok
	Nr tematu
	Zadanie do realizacji poprzez: zakup, budowę lub modernizację
	Przewidywane nakłady na całe zadanie [tys. zł]
	Przewidywane nakłady w rozpatrywanym roku [tys. zł]
	Źródła finansowania planowane
                                                         poniesione
	Uwagi

	
	
	
	
	
	Środki własne MPWiK [tys. zł]
	Środki z miasta Żywca [tys. zł]
	Środki pomoco-we unijne i  krajowe
[tys. zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Rok 2007 

	2007
	E-1
	Zainstalowanie systemu  bezprzewodowego do podglądu przepompowni w czasie dyżurów
	10
	10
	10
	X
	X
	Do momentu powstania dyspozytorni obsługującej przepompownię przez całą dobę.

	2007
	E-2
	Opracowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu
	1 400
	1 400
	490
	X
	910
	

	2007
	E-3
	Wybór Inżyniera Kontraktu dla Oczyszczalni Ścieków  w Żywcu
	1 819
	1 819
	636
	X
	1 183
	

	2007
	E-4
	Zakup korków do blokowania kanalizacji
	15
	5
	5
	X
	
	Rozpoczęcie zadania przewidzianego do realizacji na lata 2007-2009.

	2007
	E-5
	Stopniowe podłączanie istniejących przepompowni do systemu zdalnego przekazywania informacji (podgląd w Internecie)
	15
	5
	5
	X
	
	Rozpoczęcie zadania przewidzianego do realizacji na lata 2007-2009.

	2007
	E-6
	Zakup wykrywacza metali 2 szt.
	10
	5
	5
	X
	
	Rozpoczęcie zadania.


	2007
	E-7
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach programu „OCZYSZCZANIE ŚIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE”
	46 000
	10 000
	3 500
	X
	6 500 – Fundusz ISPA
	Rozpoczęcie zadania przewidzianego do realizacji na lata 2007-2009.

	2007
	E-8
	Zakup samochodu ciężarowego wywrotki o ład. 8 ton  marki MANN lub STEYER
	120
	120
	120
	X
	X
	Wycofanie z eksploatacji 25-letniego samochodu STAR.

	2007
	E-9
	Zakup samochodu dostawczego do transportu próbek wody i ścieków
	35
	35
	35
	X
	X
	Wycofanie z eksploatacji samochodu Polonez.

	2007
	E-10
	Zakup samochodu asenizacyjnego SW-8 z beczką z nierdzewki z pompą Q=2,0m3/min.
	300
	300
	300
	X
	X
	Transport osadów z zakładów przemysłowych oraz czyszczenie kanalizacji.



	2007
	E-11
	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami domowymi w rejonie połączenia ulic Wyzwolenia i Lelewela oraz spinki wodociągowe do wodociągu w ul. Granicznej i Rolniczej


	872,6
	872,6
	X
	872,6
	X
	Inwestycja realizowana przez Urząd Miasta.

	2007
	E-12
	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie ul. Granicznej
	437
	437
	X
	437
	X
	Inwestycja realizowana przez Urząd Miasta.



	2007
	E-13
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Konopnickiej i Wąskiej
	77,9
	77,9
	X
	77,9
	X
	Inwestycja realizowana przez Urząd Miasta.



	2007
	E-14
	Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy
	2 126
	681
	102
	X
	579
	

	2007
	E-15
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Piękna, Kolejowa, Łączki, Zacisze, za Wodą, Wesoła,, Jana Kazimierza
	3 523
	352,3
	52,9
	X
	299,4
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.



	2007
	E-16
	Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Moszczanica
	9 100
	910
	136,5
	X
	773,5
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.

	2007
	E-17
	Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Rędzina
	6 500
	650
	97,5
	X
	552,5
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.

	2007
	E-18
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Komonieckiego i Dębowej 
	3 430
	343
	51,5
	X
	291,5
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.

	2007
	E-19
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Warneńczyka, Bohaterów Września i Krakowskiej
	2 660
	266
	39,9
	X
	226,1
	Rozpoczęcie zadania realizowanego wg dokumentacji z aktualnym pozwoleniem na budowę. Dokończenie zadania w 2008 roku.



	2007
	E-20
	Syfon pod rzeką Koszarawą
	200
	200
	30
	X
	170
	Budowa nowego syfonu .

	2007
	E-33
	Zainstalowanie programu do zarządzania taborem samochodowym poprzez system GPS
	20
	20
	20
	X
	X
	

	RAZEM ROK 2007
	
	18 508,8

	5 636,3
	1 387,5
	11 485,0
	

	Rok 2008

	2008
	E-4
	Zakup korków do blokowania kanalizacji
	15
	5
	5
	X
	X
	Kontynuacja zadania z 2007 roku.

	2008
	E-21
	Zakup koparki obrotowej do robót ziemnych
	300
	300
	300
	X
	X
	Wykonywanie sieci. Usuwanie awarii.

	2008
	E-5
	Stopniowe podłączanie istniejących przepompowni do systemu zdalnego przekazywania informacji (podgląd w Internecie)
	15
	5
	5
	X
	X
	Kontynuacja zadania z 2007 roku.

	2008
	E-6
	Zakup wykrywacza metali 2 szt.
	10
	5


	5
	X
	X
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-22
	Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żywca (włączone w program „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECZYŹNIE”
	14 700
	7 350
	1 102,5
	X
	6 247,5
	Rozpoczęcie zadania.

	2008
	E-7
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach programu „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE”
	46 000
	20 000
	7 000
	X
	13 000
	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007 roku.

	2008
	E-23
	Zakup samochodu ciężarowego – skrzyniowego (o ładowności do 3,5t)
	70
	70
	70
	X
	X
	Do wykonywania prac remontowo –konserwatorskich na sieci kanalizacyjnej.

	2008
	E-14
	Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy
	2 126
	882
	132
	X
	750
	

	2008
	E-15
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Piękna, Kolejowa, Łączki, Zacisze, za Wodą, Wesoła,, Jana Kazimierza
	3 523
	3 170,7
	475,6
	X
	2 695,1
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-16
	Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Moszczanica
	9 100
	8 190
	1 228,5
	X
	6 961,5
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-17
	Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Rędzina
	6 500
	5 850
	877,5
	X
	4 972,5
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-18
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Komonieckiego i Dębowej 
	3 430
	3 087
	463
	X
	2 624
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-19
	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Warneńczyka, Bohaterów Września i Krakowskiej
	2 660
	2 394
	359
	X
	2 035
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2008
	E-24
	Etap I
Budowa sieci kanalizacyjnej w Oczkowie, Działach Zadzielskich, Góra Burgałowska, kolektora Nad Markiem- Oczyszczalnia
	12 862
	7 717
	1 157,6
	X
	6 559,4
	Rozpoczęcia zadania realizowanego w oparciu o opracowywaną dokumentację. Dokończenie zadania w 2009roku.

	2008
	E-25
	Budowa sieci kanalizacyjnej  w rejonie ul. Świętokrzyskiej
	517
	517
	77,5
	X
	439,5
	

	2008
	E-26
	Działania informacyjne i promocyjne 
	510
	255
	38
	X
	217
	

	RAZEM ROK 2008
	
	59 797,7
	13 296,2
	0
	46 501,5
	

	Rok 2009

	2009
	E-4
	Zakup korków do blokowania kanalizacji
	15
	5
	5
	X
	X
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2009
	E-5
	Stopniowe podłączanie istniejących przepompowni do systemu zdalnego przekazywania informacji (podgląd i Internecie)


	15
	5
	5
	X
	X
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2009
	E-22
	Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żywca (włączone w program OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE”
	14 700
	7 350
	1 102,5
	X
	6 247,5
	Dokończenie zadania z 2008 roku.



	2009
	E-7
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach programu „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE”
	46 000
	16 000
	5 600
	X
	10 400
	Dokończenie zadania z 2007 roku.

	2009
	E-27
	Zakup małego samochodu ciśnieniowego (furgonetka)
	200
	200
	200
	X
	X
	Do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

	2009
	E-14
	Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy
	2 126
	563
	84
	X
	479
	

	2009
	E-24
	Etap I

Budowa sieci kanalizacyjnej w Oczkowie, Działach Zadzielskich, Góra Burgałowska, kolektora Nad Markiem- Oczyszczalnia

	12 862
	5 145
	771,8
	X
	4 373,2
	Dokończenie zadania z 2008 roku.

	2009
	E-28
	Etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonach  Grapy, Za Łyską, Pola Lisickie, Drewniaki
	4 579
	4 579
	686,9
	X
	3 892,1
	Dokończenie zadania z 2008 roku.



	2009
	E-29
	Etap III

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonach Podlesia, ul. Słonki, Zabłocie-wzdłuż Młynówki
	182
	182
	27,3
	X
	154,7
	Dokończenie zadania z 2008 roku.



	2009
	E-30
	Budowa sieci kanalizacyjnej na Podlesiu na obszarze zabudowanym wchodzącym w zakres projektu dla gminy Łodygowice
	2 332
	2 332
	349,8
	X
	1982,2
	

	2009
	E-31
	Etap IV

Kanalizacja sanitarna w rejonach Zabłocie-dzielnica przemysłowa, ul. Kabaty,

 Niwy, Harenda, ul. Witosa, południowa pierzeja dzielnicy Grapa, dzielnica przemysłowo-handlowa
	3 421
	3 421
	513,2
	X
	2 907,8
	Dokończenie zadania z 2007 roku.



	2009
	E-32
	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Okrężnej, Spadzistej, Wspólnej, Bocznej, Podgórskiej, Kopernika, Folwark, Wodnej, Góra Burgałowska, Paderewskiego
	1 459
	1 459
	218,8
	X
	1 240,2
	

	2009
	E-26
	Działania informacyjne i promocyjne 
	510
	255
	38
	X
	217
	

	RAZEM ROK 2009
	
	41 496,0
	9 602,3
	0
	31 893,7
	

	Razem
	119 802,5
	119 802,5
	28 534,8
	1 387,5
	89 880,2
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