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GKI.271.4.10.2021  Załącznik nr 8 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA  NR  ....../2022/GKI 

 

zawarta w Żywcu w dniu .................................. r. pomiędzy: 

 

Miastem Żywiec, z siedzibą 34-300 Żywiec, Rynek 2, 

posiadającym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta Żywca – mgr inż. Antoniego Szlagora 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – mgr Bogusławy Gardaś, 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a firmą ……………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...…………………………… 

reprezentowaną przez: …………….……………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

 

wybraną przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem 

jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i termomodernizacją 

budynku Przedszkola nr 10 na Os. Kolonia Browar 44 w Żywcu oraz likwidacją niskiej 

emisji – etap II. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszą Umową, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) i specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), które łącznie z ofertą Wykonawcy 

stanowią integralną część Umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami, w terminie określonym Umową. 

3. Zobowiązanie do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy i zgłaszania 

Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania 

warunków Umowy lub naruszeniem przepisów prawa. 

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy również wykonanie następujących  

prac towarzyszących i poniesienie kosztów związanych z: 
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1) zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem dojścia 

do budynku oraz przejścia i przejazdu przyległymi traktami komunikacyjnymi,  

w tym w szczególności takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, instalacyjnych i innych, aby wykluczyć ryzyko przypadkowego 

oddziaływania lub zagrożenia na osoby znajdujące się na terenie budynku  

lub w jego najbliższym otoczeniu, w którym będą wykonywane jakiekolwiek prace, 

2) zorganizowaniem własnego zaplecza na potrzeby budowy, 

3) wykonaniem oznakowania na czas robót i jego właściwym utrzymaniem w trakcie realizacji 

zamówienia oraz informacją o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy  

oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac, 

prawidłowe utrzymanie i naprawę dróg dojazdowych oraz w razie konieczności uzyska 

zezwolenia właścicieli dróg na przejazd i zajęcie pasa drogowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

4) wykonaniem robót przygotowawczych przed rozpoczęciem inwestycji, a przy jej 

ukończeniu – robót porządkowych i doprowadzających teren związany z prowadzeniem  

prac budowlanych do stanu pierwotnego, 

5) wykonaniem zasilania placu budowy w niezbędne media i pokryciem kosztów  

ich zużycia, 

6) zapewnieniem nadzoru administratorów sieci i urządzeń występujących w obrębie 

prowadzonych robót, 

7) prowadzeniem robót w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi  

oraz przy innych przeszkodach wynikłych w trakcie realizacji zamówienia  

na odpowiedzialność Wykonawcy i w ramach należnego mu wynagrodzenia, 

8) zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie 

urządzeń, 

9) sporządzeniem Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzą przesłanki 

określone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2351), 

10) przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych: prób, badań i odbiorów przewidzianych 

przepisami i przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich wynik, 

11) zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki: 

a) nadających się do ponownego wbudowania stanowiących własność Zamawiającego: 

Wykonawca przetransportuje te materiały na własny koszt, nie dalej niż 10 km  

od miejsca prowadzonych robót, oraz złoży w miejscu wskazanym  

przez Zamawiającego. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku,  

ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą 

starannością, w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie 

materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 

asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca złoży 

sprawozdanie z ilości i rodzajów odzyskanego materiału, 
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b) pozostałych materiałów z rozbiórki, które powinny być usunięte poza teren budowy 

przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi  

przy realizacji przedmiotu zamówienia i z tego tytułu ponosił będzie odpowiedzialność. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających 

zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego do ich przedstawienia, 

12) uporządkowaniem terenu budowy. 

13) w razie konieczności – z zapewnieniem udziału kierownika budowy w odbiorach 

końcowych w terminie wyznaczonym przez służby (Straż Pożarna, PIP, PINB), 

14) wykonaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości  

3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawierać oryginały dokumentów). 

5. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w ust. 4, koszt 

ewentualnych szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach w związku z realizacją zamówienia 

obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami  

i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. 

Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia  

nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w Umowie  przez Wykonawcę. 

Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 2 

Udział podwykonawców 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, przy udziale podwykonawców wykona następujące roboty 

budowlane: 

1) ………………………………………................................................................................................... 

………………………………………................................................................................................... 

2) ………………………………………................................................................................................... 

………………………………………................................................................................................... 

(wyszczególnienie robót/ nazwa firmy) 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robót budowlanych 

wskazanych w Ofercie, po przedłożeniu Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,  

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej,  

pod rygorem nieważności, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców,  

jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć roboty  

w trakcie realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany 
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Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

5. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w ofercie,  

z zastrzeżeniem ust. 6, musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

podwykonawców, jakie wymagane były postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji 

umowy, tylko w sytuacji, jeżeli Wykonawca dla tej części samodzielnie spełniał warunki udziału 

w postępowaniu i w odniesieniu do tej części zamówienia nie została wyłączona dopuszczalność 

podwykonawstwa. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP – w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany  

jest do wykazania Zamawiającemu, że: 

1) nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym  

niż podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Postanowienia zawarte w ust. 3 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamówienia, przy czym podwykonawca  

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na jej zawarcie. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót stanowiących część zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wymienionych podmiotów stanowi 

nienależyte wykonanie Umowy i stanowi podstawę do wypłaty przez Zamawiającego należności 

na rzecz podwykonawcy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Umowa zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, dostaw  

lub usług powinna stanowić w szczególności, iż termin wypłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę wynagrodzenia 

od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego: 

a) odbioru wykonanych przez podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę robót 

budowlanych, usług lub dostaw obejmujących zakres robót, usług lub dostaw 

wykonanych przez podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę, 
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b) płatności wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane  

przez podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę na rzecz Wykonawcy, 

2) warunkujących dokonanie zwrotu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należnego wykonania umowy 

na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót, 

które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceną zgodną  

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania tych robót lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, a także każdorazowo 

projektu jej zmiany. 

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

15. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 14 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) niespełnienia przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w SWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości 

wynagrodzenia z tytułu wykonania robót, 

2) nie załączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 13, 

3) niespełnienia przez podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla podwykonawców, 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do wykonania 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty  

w Ofercie Wykonawcy, 

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie  

przez podwykonawcę wynagrodzenia od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy  

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych  

przez podwykonawcę, 

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy  

niż przewidywany Umową dla tych robót, 

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

na podstawie Umowy. 
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16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 14, Wykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

18. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni  

od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 15. 

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

21. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo  

w przypadku określonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku  przedłożenia 

umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 20, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji  

przez Zamawiającego. 

22. Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 18 i 20 Wykonawca przedłoży 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczący rejestracji 

działalności gospodarczej właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

23. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym  

w ust. 11-22. 

24. Do zmian istotnych postanowień umowy o podwykonawstwo, innych niż określone  

w ust. 23, stosuje się zasady określone w ust. 11-22. 

25. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany  warunków umowy, 

bez zgody Zamawiającego, albo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych  

przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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26. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który: 

1) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, a także  między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcom lub między dalszymi podwykonawcami, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 

2) przedłożył Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę 

należnego mu wynagrodzenia. 

27. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 26, Zamawiający wezwie Wykonawcę  

 do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia żądania podwykonawcy. 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

29. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 

przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 26, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego 

zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,  

a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 27 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty, jednakże nie wyższą, niż należność wynikającą z obmiaru robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynikającą z Umowy  

 i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, przy cenach jednostkowych zwartych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 29, obejmuje wyłącznie należności powstałe  

 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

 są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kwotę 

równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy  lub skierowaną do depozytu 

sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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31. Konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

32. Zamawiający oraz inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany  

albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysonuje 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia 

każdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy 

PZP, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

33. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

34. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania  

lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

35. Wykonawca oświadcza, że umowy łączące go z podwykonawcami, stosownie do wymagań  

art. 95 ust. 1 ustawy PZP, będą zawierały postanowienia umożliwiające realizację wymagań 

określonych w § 8 ust. 3 – ust. 11 Umowy. 

 

§ 3 

Odpowiedzialność solidarna z podmiotem trzecim 

Wykonawca, polegając na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, 

oświadcza, że będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z tym podmiotem, który zobowiązał   

się do udostępnienia zasobów Wykonawcy, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że wykaże, że za nieudostępnienie tych zasobów  

nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……… (podmiotu trzeciego) z tego tytułu  

nie obciążają Zamawiającego. 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy 

2) zakończenie realizacji: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie ze złożoną  ofertą, 

tj. do dnia ..... r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. wykona i przekaże 

Zamawiającemu do użytkowania cały zakres prac i dostaw w poziomie parteru budynku 

przedszkola (I etap robót). 
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3. II etap robót obejmuje wykonanie pozostałych prac i dostaw w budynku przedszkola  

oraz zagospodarowanie terenu. 

4. Zamawiający w terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od zawarcia Umowy) przekaże 

Wykonawcy: 

1) dokumentację projektową, 

2) teren budowy pod realizację zadania, 

3) dziennik budowy. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, który składając Ofertę powoływał się na zasoby 

podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia, nastąpi nie później niż dnia następnego, 

po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Roboty budowlane oraz dostawy mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaakceptowanym  

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonywanie robót 

budowlanych lub dostaw niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem będzie uważane  

za nienależyte wykonywanie umowy, skutkujące możliwością natychmiastowego wstrzymania 

przez Zamawiającego wszelkich prac na terenie przedszkola, z winy Wykonawcy. 

2. Terminy realizacji i wartości finansowe poszczególnych etapów realizowanego zamówienia 

określa sporządzony i przedłożony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy, który 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, jako załącznik nr 3, stanowi integralną część Umowy. 

Harmonogram będzie stanowił podstawę do oceny przez Zamawiającego postępu prac  

oraz realizacji faktur częściowych. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać specyfikę remontowanego obiektu, 

okresy roku (w tym wakacje i przerwy świąteczne), w których podopieczni korzystają  

z przedszkola, godziny otwarcia przedszkola, minimalne natężenie hałasu, bezpieczeństwo osób 

przebywających w przedszkolu i jego otoczeniu, a w szczególności poniższe okoliczności: 

1) przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

2) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. budynek przedszkola i cała 

nieruchomość będą do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy (bez obecności personelu  

oraz podopiecznych przedszkola); okres ten przeznaczony jest na wykonanie i ukończenie 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. wszelkich prac i dostaw  

w poziomie parteru budynku przedszkola (I etap robót), 

3) od 1 września 2022 r. rozpocznie się użytkowanie parteru budynku dla potrzeb działania 

placówki, w tym z obecnością personelu i podopiecznych przedszkola. 

4. Harmonogram musi uwzględniać nazwy zadań i wydatków kwalifikowalnych określonych  

we wniosku o dofinansowanie inwestycji. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy, który nie uwzględnia specyfiki oraz okoliczności 

wskazanych w ust. 3 i 4, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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6. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 

prac oraz wpływu tego postępu na powiązanie z pracami pozostałymi do wykonania.  

W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może 

uwzględnić również ewentualne zmiany kolejności wykonywania poszczególnych robót  

w ramach zakresu prac pozostających do wykonania. 

7. Zmiana harmonogramu nie jest możliwa, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 3 

Umowy, w zakresie wydłużenia terminów zakończenia realizacji zamówienia oraz w każdym 

przypadku wymagającym zmiany Umowy. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymagać 

będzie ponownej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają, zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę: 

 netto ……………….. zł (słownie zł)., 

 podatek VAT ... %, tj. ……………….. zł (słownie zł), 

 brutto ……………….. zł (słownie zł). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną. 

3. W razie konieczności zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia objętego ofertą, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmując za podstawę 

wyceny wartość faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz ceny ujęte w kosztorysie 

ofertowym. Wartość ograniczonych robót nie może przekroczyć 30% wartości całego 

zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami  

i materiałami, które niezbędne są do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak pełnego rozpoznania przedmiotu 

zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa  

w ust. 1. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych  

w § 16 ust. 4 i 5 Umowy. 

7. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe realizowanego zamówienia. Faktura 

częściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu  i odebraniu danego zakresu 

rzeczowego zamówienia, ujętego w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe wykonanych robót 

budowlanych muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a płatności będą 

dokonywane w oparciu o protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy, sporządzone  

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu 
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zamówienia suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu 

i bezusterkowym odbiorze całości zadania w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane, przy czym końcowa wartość robót nie może przekroczyć kwoty określonej  

w ust. 1. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

1) za roboty zrealizowane przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

a) dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za roboty objęte niniejszą Umową, a przez niego 

zrealizowane na podstawie umów zawartych w trybie określonym w § 2 Umowy, lub 

b) oświadczenia tych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót 

do wysokości objętej płatnością końcową, zgodnie ze wzorem określnym w załączniku 

nr 6 do Umowy, 

2) oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  umowy  

o pracę osób, o których mowa w § 9 ust. 3 i ust. 4 Umowy. 

10. Należność Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiającego z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się  

w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego 

do czasu wskazania rachunku bankowego znajdującego się w powyższym wykazie,  

lub przekazania zapłaty przez Zamawiającego na inny rachunek bankowy Wykonawcy 

znajdujący się w tym wykazie. 

11. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.  Datą 

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 11, do czasu: 

1) przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 9, 

2) wskazania rachunku bankowego znajdującego się w elektronicznym wykazie, o którym 

mowa w ust. 10. 

Opóźnienie w powyższych przypadkach będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do naliczenia odsetek za zwłokę. 

13. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
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14. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 13 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

15. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

16. Wykonawca wystawi faktury w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego  

oraz wytycznymi instytucji udzielającej dofinansowania przedmiotu zamówienia w ramach 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w szczególności z podziałem na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane, z uwzględnieniem nazw zadań wskazanych we wniosku  

o dofinansowanie inwestycji. 

 

§ 7 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

całości zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powołania. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego  

oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2351), w tym obejmujące rozliczenie niniejszej umowy. Inspektor nadzoru  

jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które  

są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z Umową i dokumentacją techniczną wykonania 

przedmiotu Umowy, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zmiany 

Umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy w osobie 

………………………………….. 

4. Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do działania w związku z realizacją Umowy  

w granicach umocowania określonego w w/w ustawie Prawo budowlane. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  

i wymaga zaakceptowania Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby będą takie same jak wymagane 

postanowieniami SWZ. Zmiana osoby będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia pisma nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany 

niniejszej Umowy. 

7. Osoba wskazana w ust. 3 ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Od dnia przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca 

odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrządzone komukolwiek szkody powstałe w związku  

z niewłaściwym zabezpieczeniem i wykonaniem robót lub w związku z tymi robotami – chyba, 

że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą –, 

sporządzoną przez siebie dokumentację oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane  

na terenie budowy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody i straty  

w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca przed wejściem na plac budowy oraz po zakończeniu robót wykona dokumentację 

fotograficzną: 

1) stanu istniejącego, 

2) po wykonaniu robót 

i przekaże ją w wersji elektronicznej na płycie CD Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia pomiarów i badań materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonych w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów odpowiadających  

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadających wymaganiom określonym 

w dokumentacji projektowej i w STWiORB: 

a) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę powinny w szczególności: 

 odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWiORB, 

 posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej 

Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości  oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych Umową, 

3) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobów budowlanych  

przed ich wbudowaniem, w szczególności poprzez udowodnienie równoważności 

produktów wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedłożenia 

dokumentów wskazujących na równoważność zastosowanych norm technicznych, 
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4) dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowości inspektora 

nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robót niezwłocznie, nie później jednak 

niż 2-go dnia od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca  

nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robót  

przed ich odbiorem, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory  

do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie inspektora nadzoru jakości robót wykonywanych  

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia zużytych materiałów. 

Badania realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda 

badań, które nie będą przewidziane w Umowie, to Wykonawca zobowiązany  

jest przeprowadzić te badania, 

6) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

7) naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w związku z realizacją niniejszej Umowy  

na koszt własny. 

 

§ 9 

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób, które będą wykonywać wszystkie czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, chyba że okoliczności świadczenia ww. czynności nie wskazują  

na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymóg, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy: 

1) czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika 

robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 

2) osób wykonujących usługę geodezyjną, 

3) dostawców materiałów budowlanych i urządzeń, 

4) osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają 

do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 

„Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” stanowi załącznik nr 5  

do Umowy. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy, także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 

do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynności i osób, o których mowa 

w ust. 1 nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych 

równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności  

w zakresie realizacji zamówienia. 

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub zmiany którejkolwiek z osób, wskazanych  

 w Wykazie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowiązuje się zatrudnić 

w to miejsce nową osobę albo wyznaczyć inną osobę spośród pozostałych pracowników  

już zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadającą status osoby, o której mowa  

w ust. 1. Każdorazowa zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia 

Zamawiającemu korekty wykazu osób, o którym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych  

od daty wystąpienia takowej zmiany. 

5. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksu  

do Umowy. 

6. W przypadku gdy wymóg, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres 

dłuższy niż 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiający będzie miał prawo 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m). 

7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę (podwykonawcę) 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia  

 ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Dowodami mogą być: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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5) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  

przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

9. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do treści dokumentów, o których mowa 

w ust. 7 lub 8, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego Inspektoratu 

Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości 

określonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. n). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym  

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

11. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku skierowania i zaangażowania do wykonania przedmiotu umowy niezbędnej ilości 

osób, w tym również osób z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 10 

Koordynacja realizacji umowy 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Dariusz Zagól – Naczelnik Wydziału GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl , 

b) Waldemar Dziki – inspektor Wydziału GKI, 33 475 42 38, e-mail: inwestycje@zywiec.pl, 

2) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, tj. …………... zł (słownie: …………… zł) w formie: 

…………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego, 

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady,  

o ile wcześniej Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa do roszczeń. 

mailto:bgk@zywiec.pl
mailto:inwestycje@zywiec.pl
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3. W razie przedłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje  

się do niezwłocznego przedłożenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

 

§ 12 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 

zrealizowanego zakresu rzeczowego zamówienia, przy czym zgłoszenie gotowości do odbioru 

ostatniego zakresu jest równoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zamówienia 

w oparciu o protokół końcowy. 

2. Podstawę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych 

stanowi faktyczne zakończenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone przez kierownika 

budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy 

i udokumentowanie tego faktu protokołami odbioru robót. 

3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całkowitego zakresu 

robót objętych Umową. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi  

być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

4. Czynności związane z odbiorem końcowym robót budowlanych będą realizowane  

w następujących terminach: 

1) gdy wszystkie roboty objęte umową zostaną zakończone – inspektor nadzoru, w terminie 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia, potwierdzi ich zakończenie, pod warunkiem  

że wraz ze zgłoszeniem do odbioru całości zadania, Wykonawca przedłoży: 

a) dziennik budowy, 

b) operat kolaudacyjny (zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych,  

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych pomiarów i badań materiałów oraz rodzajów wykonanych robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji 

technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, 

aprobaty) potwierdzające, że użyte materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, muszą zawierać oświadczenie Kierownika budowy  

o ich wbudowaniu, 

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych  

z dokumentacją projektową, warunkami i obowiązującymi przepisami  

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Zgłoszenie zakończenia robót bez złożenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne, 

2) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru 

potwierdzenia wykonania całości robót wraz z kompletem dokumentów odbiorowych, 

dokona ich sprawdzenia i zobowiązany jest przystąpić do dokonania odbioru końcowego 

robót. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru robót, o których mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad. O usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

inspektora nadzoru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiednio: 

1) rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montażowe –  

na okres …. miesięcy, oraz 

2) gwarancji jakości na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia i sprzęt – zgodny  

z gwarancją ich producentów, jednakże nie krótszy niż okres udzielonej rękojmi  

za wady, wskazany w punkcie 1). 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

całości robót budowlanych objętych Umową. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wad  

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Zamawiający 

zachowuje jednocześnie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo w każdym czasie wyznaczyć termin 

przeglądu robót. 

7. Przed upływem okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-

montażowe Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie przeglądu i dokona odbioru 

ostatecznego robót i prac instalacyjno-montażowych, będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
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§ 14 

Kary umowne 

1. Formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) zawinione niedotrzymanie terminów zakończenia realizacji etapów robót –  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłokę w stosunku do określonych w Umowie terminów zakończenia realizacji 

etapów robót – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy tymi terminami, a faktycznym dniem 

zakończenia danego etapu robót, 

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. Jeżeli nie ustalono terminu usunięcia wad, przyjmuje się termin 14-dniowy, 

d) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości stanowiącej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty, 

e) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP – w wysokości 

stanowiącej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty, 

g) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP –  

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

h) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany, 

i) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

dłuższego niż 30 dni – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego 

za te roboty, 
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k) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, także skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy – 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

l) zawinione przerwanie robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy w wykonywaniu robót, 

m) każdy przypadek zawinionego opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu aktualizacji 

Wykazu osób, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie określonym   

w § 9 ust. 4 Umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

n) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności – w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 

w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy, 

o) brak ciągłości ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej –  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych 

od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

a) zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych 

od Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wartości brutto wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody – na zasadach 

ogólnych (art. 471 k.c. i następne). 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Zapłata 

kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w wypadku zajścia okoliczności, 

o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w sytuacjach: 
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1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji robót  

 tak dalece, że nie jest prawdopodobne, iż zdoła je zakończyć w wyznaczony terminie, 

2) niezgodnego z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami wykonywania robót, 

3) przerw, trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy 

wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczających 30% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

5) braku współpracy Wykonawcy z Zamawiającym lub utraty zaufania Zamawiającego  

do Wykonawcy, 

6) nieterminowych płatności przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, 

przekraczających 30 dni od dnia upływu terminu płatności, 

7) braku zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy  

o pracę, pomimo pisemnego upomnienia, 

8) braku posiadania przez Wykonawcę ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej. 

2. Sytuacje, o których mowa w ust. 1, upoważniają Zamawiającego do odstąpienia od Umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, Zamawiający zobowiązany  

jest wezwać go do zmiany sposobu wykonywania robót, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umową wykonania robót nie ulegnie zmianie, 

Zamawiający po pisemnej interwencji może od niej odstąpić. 

4. W przypadku, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni  

od dnia odstąpienia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej  

przez Zamawiającego części umowy, o ile wcześniej nie została ona rozliczona. 

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za: 

1) wady wykonanej części zamówienia, na zasadach ogólnych, 

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstąpienia od Umowy. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wszelkie oświadczenia 

zmierzające do jej rozwiązania mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

 pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  

na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowień Umowy. 
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3. Zmiana postanowień umowy możliwa jest w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia Wykonawcy terminu realizacji zamówienia z następujących powodów: 

a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności: 

nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian w dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub wystąpienia konieczności zawieszenia 

wykonywania robót przez Zamawiającego, 

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

realizacji zadania, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń, co spowodowało 

wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji lub wykonanie robót 

dodatkowych lub zamiennych, 

c) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych  

przez Wykonawcę, 

d) konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a których wykonanie wstrzymuje  

lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy, 

e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne  

dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów  

nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 

Umowy, 

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

h) wystąpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (odbiegających znacząco od typowych), uniemożliwiających 

prawidłowe zrealizowanie jakościowe (dla których określona odpowiednimi normami 

technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych) robót, pomimo 

zastosowania wszelkich dostępnych środków przez Wykonawcę. W takim przypadku 

termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony o ilość dni, w których roboty 

nie były realizowane (wstrzymanie wykonywania robót). Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania  w Dzienniku budowy wpisu  

o dniu zaprzestania robót z uwagi na wystąpienie wyżej wyszczególnionych warunków 

atmosferycznych oraz o dniu przystąpienia do robót w związku z ustaniem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
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i) wystąpienia okoliczności bądź zdarzeń losowych (siły wyższej), których nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania, w szczególności z powodu wystąpienia 

na terenie budowy lub u Wykonawcy: pożaru, powodzi, innej klęski żywiołowej, ataku 

terrorystycznego, a także z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasięgu 

międzynarodowym na terenie Europy, które to okoliczności uniemożliwią Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy, 

j) opóźnienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrożeń, jakie mogą 

wynikać z epidemii COVID-19 jak również innej, ogłoszonej przez władze kraju 

pandemii, pod warunkiem, że mają bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązania, 

k) uwarunkowań społecznych (skargi, protesty, petycje, itp.). 

Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania  

tych okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia 

realizacji zamówienia, jeśli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności 

opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 

3) realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, niezbędnych  

do jego realizacji, których wartość nie przekracza 50% wartości Umowy, a zmiana 

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów  

dla Zamawiającego. 

4. Zmiana postanowień umowy dotycząca wysokości wynagrodzenia jest możliwa  

w następujących przypadkach: 

1) o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego, a także wysokość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio  

do przepisów prawa wprowadzających zmiany stawek w/w podatków, 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą  

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie  

do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,  

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,  

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie, 
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5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy,  

jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad 

gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający  

do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie, 

6) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

z tym zastrzeżeniem, że: 

a) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający 

strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do cen 

produkcji budowlano-montażowej wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

b) poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 

Polski”, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys 

ofertowy Wykonawcy, 

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 Umowy. 

5. Wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, roboty budowlane 

zostanie wyliczone w następujący sposób: 

1) jeżeli roboty wykonane w ramach robót dodatkowych odpowiadają opisowi pozycji  

w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana 

będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,  

ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia taką metodą, 

3) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem  

ww. metod, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych  

od średnich publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale, w którym 

kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. Niezależnie od powyższych postanowień, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach 

i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą do zmiany umowy, każda  

ze stron może wystąpić w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania  

takiej zmiany. 
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8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy,  

gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku  

ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem  

 o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 

złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość,  

że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny 

wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mogą być wprowadzane w następujących okresach: 

1) pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona 

jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano- montażowej  

za okres poprzednich 12 miesięcy, 

2) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który 

upłynął od poprzedniej waloryzacji, poprzez zestawienie cen produkcji budowlano-

montażowej związanych z realizacją niniejszego zamówienia oraz wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej ustalanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ustalonego  

w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.  

W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b) lub zmiany 

podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b), 

stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

10. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1, będzie potwierdzenie  

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego  

na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

11. Do wniosku w sprawie konieczności realizacji dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dołączony zostanie 

protokół konieczności sporządzony przez inspektora nadzoru, w którym zawarte będą dane 

wyjściowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne 

ustalenia, niezbędne do kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych. Roboty dodatkowe  

nie mogą być realizowane przed podpisaniem aneksu umowy, pod rygorem odmowy zapłaty  

za te roboty. 

12. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowić będzie 

podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-12 jest nieważna. 
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14. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego,  

do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

o którym mowa w § 5 Umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, 

z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

15. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 6 – zmiany wynagrodzenia  

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów 

zobowiązania podwykonawcy. 

16. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 

17. Zmiany danych wskazanych w ust. 16 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 17 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania 

posiadają ubezpieczenie w ZUS oraz posiadają polisy od NNW. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres obowiązywania niniejszej umowy 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych),  

a w szczególności na roboty, obiekty budowlane i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia,  

to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres obowiązywania 

Umowy i na warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania. 

4. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.  

Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, stanowi  

dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 1  

lit. o) Umowy oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy. 
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§ 18 

Rozwiązywanie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowiązane  

są do wyczerpania drogi postępowania polubownego. Postępowanie polubowne rozpoczyna się 

poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona 

zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie  

10 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

2. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,  

 o którym mowa w ust. 1, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. 

2. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, cztery Zamawiający. 

 

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 30.12.2021 r. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ... r. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4. Kosztorys ofertowy 

5. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy w/s zapłaty 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNUJĘ: 



 

 

GKI.271.4.10.2021 Załącznik nr 8 do SWZ 

 

Załącznik nr 6 do Umowy 

Nr ...../2022/GKI 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Ja/my* niżej podpisany/i, ………………………………………… działając jako 

właściciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

będący/będącej* podwykonawcą robót dla zadania pn.: 

 

„Modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 w Żywcu wraz z likwidacją 

niskiej emisji – etap II” 

oznaczenie sprawy: GKI.271.4.2021 

 

oświadczam/y, co następuje: 

1) generalny Wykonawca w/w zadania , tj. ............................................... nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ……………….....………………. 

z dnia ………………. do umowy nr ……………………. z dnia …………………………. 

względem mnie/naszej firmy* z tytułu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,  

2) ogół należności został zapłacony w terminie umownym. 

 

W związku z powyższym oświadczam/y, że w stosunku do kwot za roboty 

podwykonawcze wynikające z w/w faktury/faktur* zrzekam/y się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego – Miasta Żywiec – z tytułu realizacji prac podwykonawczych. 

 

 

…………………….. dnia ..................... r. 

 

………………………………………………… 

(Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania podwykonawcy) 

 

………………………………………………… 

(Podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 


