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1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwana dalej Ustawą, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu przedkłada do zatwierdzenia wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2009.


Zgodnie z wymogami Ustawy opracowany plan spełnia następujące warunki:

· jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego. 

· jest zgodny z Zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 13.01.2003r. wydanego na wniosek Spółki przez Burmistrza Miasta Żywca na czas nieokreślony,

· zakresem opracowanie obejmuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (załącznik nr 1.1 i 1.2 – mapy przedstawiające istniejące oraz projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne),

· planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych do roku 2009 został przyjęty w oparciu o aktualnie świadczone usługi z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych objętych Programem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” współfinansowanym ze środków Spójności oraz rozwoju nowych technologii i modernizacji urządzeń mających wpływ na jakość i zakres planowanych usług,

· zadania modernizacyjno - rozwojowe objęte niniejszym planem realizowane będą ze środków własnych przedsiębiorstwa, lub na realizację których pozyskane zostaną środki z zewnętrznych źródeł finansowych.


Niniejszy plan wieloletni obejmuje wszystkie zadania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Było to możliwe dzięki umieszczeniu większości tych zadań w Programie „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

Zakres rzeczowy i finansowy zadań przewidzianych do realizacji docelowo zaprezentowany został w punkcie 3 i 4  a ich lokalizacja w terenie została przedstawiona na mapach sytuacyjnych (zał. nr 1.1 i 1.2).

2. Informacja o podmiocie sporządzającym opracowanie. Cel opracowania planu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu zostało utworzone 04.02.1992r. przez Miasto Żywiec.

Aktualnie udziałowcami Spółki są:

-
miasto Żywiec – 34 866 udziałów o nominalnej wartości 
32 774 040 zł, co stanowi 94%

-
WFOŚiGW w Katowicach – 1 795 udziałów o nominalnej wartości 1 687 300 zł co stanowi 5%,

-
Gmina Łodygowice – 294 udziały o nominalnej wartości 276 360 zł co stanowi 1%.

Zgodnie z Umową Spółki i uzyskanym Zezwoleniem na prowadzenie działalności, Spółka realizuje zadania dotyczące:

-
zaopatrzenia ludności, zakłady pracy, jednostki budżetowe i samorządowe w wodę,

-
przyjęcia i oczyszczania ścieków z w/w jednostek,

-
świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie konserwacji i modernizacji oraz budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

-
prowadzenia działalności handlowej,

-
uzgadniania dokumentacji technicznej wszystkich inwestycji na terenie miasta.

Dodatkowo Zarząd Spółki podpisał w czerwcu 2006 roku porozumienie z Zarządem Międzygminnego Związku Komunalnego, w wyniku którego realizowane są dodatkowe obowiązki w ramach realizacji Programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, z zakresu udziału w pracach komisji przetargowej, uzgadnianiu dokumentacji projektowej i weryfikacji istniejącej dokumentacji w gminach.

Jednak główne czynności pracowników spółki dotyczą prac skierowanych na nadzór prac projektowych związanych z sieciami wod-kan w Żywcu, oraz z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków. Prace powyższe będą kontynuowane przy robotach budowlanych w latach 2007-2009.

Obowiązująca aktualnie ustawa nakłada obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia planu Radzie Miasta, umożliwia także przedsiębiorstwu prowadzenie polityki taryfowej z uwzględnieniem niezbędnych przychodów na zrealizowanie zmian technologicznych, programów rozwojowych i ochrony środowiska.


Wielkość nakładów związanych z realizacją inwestycji ma wpływ na opłaty za dostarczaną wodę i oczyszczane ścieki, a bezpośrednio na określenie poziomu niezbędnych przychodów oraz na zakres i jakość świadczonych usług.

5. Zakres tematyczny planu.

 5.1
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Opracowany i przedłożony Radzie Miasta „Wniosek o udzielanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Żywcu” z dnia 16.06.2002r. zawiera szczegółowe dane o przedsiębiorstwie między innymi na temat środków technicznych jakimi dysponuje Spółka, przy wykorzystaniu jakich technologii produkuje i dostarcza wodę oraz oczyszcza ścieki, wypełniając wymagane kryteria jakości i niezawodności.

Pozytywna ocena przedkładanego Wniosku potwierdzona została Decyzją Burmistrza z dnia 13.01.2003r. w formie zezwolenia na prowadzenie działalności.

Wieloletni plan inwestycyjno-finansowy na lata 2007-2009 zawiera informacje w jakim czasie i przy jakich nakładach będą realizowane tematy modernizacji i rozwoju sieci i technologii wpływające na zwiększenie zakresu usług wynikających między innymi z aktualnych potrzeb i planu przestrzennego zagospodarowania.

Ponadto zawiera wszystkie inwestycje, w granicach Miasta Żywca, związane z realizacją Programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wraz z przewidywanymi nakładami.

A. Aktualny i planowany zakres usług w zaopatrzeniu w wodę.

System zaopatrzenia w wodę miasta Żywca i częściowo trzech gmin Świnnej, Lipowa i Łodygowice oparty jest na ujęciu wody powierzchniowej i infiltracyjnej z rzeki Koszarawa. Aktualny i planowany zakres świadczenia usług przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela nr 1 Plan sprzedaży wody wraz z  wykonaniem w 2005 roku
                   (stan na wrzesień 2006r)
	Odbiorcy wody
	Rozpatrywane lata/liczba mieszkańców korzystających z wody

	
	2005/28600 osób

[m3/rok]
	2006/30200 osób

[m3/rok]
	2007/31000
osób

[m3/rok]
	2008/31900

osób

m3/rok
	2009/32500

osób

m3/rok

	Mieszkańcy Żywca
	771 161 
	760 000
	792 000
	871 200
	958 320

	Budżet
	149 709
	150 000
	151 206
	152 703
	154 200

	Przemysł
	359 434
	359 000
	363 028
	366 622
	370 316

	Gminy
	98 151
	100 000 
	121 000
	133 100
	146 410

	Woda dostarczana cysternami
	1 702
	1 000
	700
	400
	300


Tabela nr 2 Planowany rozwój sieci wodociągowej wraz z wykonaniem w  2005 roku

	
	Rozpatrywane lata

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Długość sieci wodociągowej [km]
	169,5
	200,7
	210,7*
	222,7*
	236,7*

	Liczba zbiorników wody [szt]
	6
	6
	6
	8
	9

	Liczba hydroforowni [szt]
	6
	6
	7
	11
	14


* podane długości określono uwzględniając zadania ujęte w Programie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2007-2009 

Do roku 2009 do wszystkich obszarów gminy Żywiec zostanie doprowadzona woda m.in. do Oczkowa, Działów Zadzielskich, Za Łyskę i uzupełniona sieć w Moszczanicy i Rędzinie. Poszerzony zostanie również zakres dostaw wody pitnej do sąsiednich gmin.

Z punktu widzenia zasobów wody nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miasta Żywiec i sąsiednich gmin. Wszystkie urządzenia stacji wodociągowych umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta, oraz częściowo ościennych gmin.

Na system dystrybucji wody składa się ok. 200,7 km wodociągowych przewodów magistralnych, rozdzielczych i przyłączy.

Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za zadowalający. Z wodociągu korzysta obecnie około 92% mieszkańców. Zbiorniki wody w ilości 6 sztuk i 6 hydroforowni gwarantują podanie wody o wymaganym ciśnieniu. Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rędzina i budowa wodociągu w Oczkowie wymaga modernizacji zbiornika wody w Moszczanicy.  W celu zapewnienia stałej dostawy wody dla dzielnicy Zabłocie konieczne będzie wybudowanie dodatkowego zbiornika wody pitnej przy hydroforni Leśnianka. 

 Brak pierścieniowego układu wodociągowych sieci rozdzielczych w niektórych rejonach miasta wymagał będzie dalszych inwestycji dla zapewnienia niezawodności dostaw wody o odpowiedniej jakości.

Zasługuje na uwagę fakt, że około 37,5 km sieci jest wykonanych ze stali i azbesto-cementu i wymaga wymiany. Najstarsze wodociągi w centrum miasta poddane zostały płukaniu roztworem solnym (około 15 km) i będzie to kontynuowane w latach następnych.

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Żywiec, wymaga wykonania około 35 km sieci wodociągowej za około 16,6 mln zł, co zostało przedstawione w pkt. 3. Zadania będą wykonane z Funduszu Spójności w ramach Programu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.
B. Przyjęcie i oczyszczanie ścieków.

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – miasta Żywiec liczy ok. 169,9 km długości i dzięki temu odbierane są ścieki od ok. 27 886 mieszkańców. Znaczny przyrost długości sieci kanalizacji sanitarnej osiągnięty został poprzez realizację inwestycji ze środków unijnych ZPORR oraz własnych wspomaganych z WFOŚiGW realizowanych w latach 2005-2006 przez Urząd Miejski w dzielnicy Kocurów, Zabłocie, Oś. Beskidzkie i Oś. Na Wzgórzu. Aktualnie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w następujących dzielnicach Żywca: w Moszczanicy, Podlesiu i Oczkowie, łącznie długości około 96,4 km kanalizacji grawitacyjnej, 9,4 km kanalizacji tłocznej . Zakres tych zadań został wyszczególniony w punkcie 3 niniejszego opracowania.

Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków o przepustowości 23 000 m3/dobę. Obiekt ten został oddany do eksploatacji w 1968r. i poddawany był kilkukrotnej rozbudowie i modernizacji. Redukcja zanieczyszczeń BZT5 wynosi 94% i spełnia wymagania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym z 2005 roku. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do zbiornika retencyjnego –Jeziora Żywieckiego.

Osad powstający wskutek oczyszczania ścieków jest tymczasowo składowany na terenie oczyszczalni ścieków a następnie wykorzystany do rekultywacji terenów na Śląsku zgodnie z umowami dwustronnymi.

Aktualnie planowany zakres świadczenia usług przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela nr 3 Plan przyjęcia i oczyszczenia ścieków wraz z wykonaniem w   2005 roku (stan na wrzesień 2006r)

	Dostawcy ścieków
	Rozpatrywane lata/liczba mieszkańców dostarczających ścieki

	
	2005/25850
osób
	2006/27800 osób
	2007/29200

 osób
	2008/31100

 osób
	2009/32500

osób

	
	[m3/rok]
	[m3/rok[
	[m3/rok]
	[m3/rok]
	[m3/rok]

	Mieszkańcy Żywca
	750 762
	751 000
	779 500
	857 450
	943 195

	Budżet
	141 470
	140 000
	142 880
	144 300
	145 714

	Przemysł
	1 133 733
	1 099 000
	1 145 070
	1 156 407
	1 167 744

	Miasto Żywiec razem
	2 025 965
	1 990 000
	2 067 450 
	2 158 157
	2 256 653

	Gminy
	237 498
	237 000
	292 000
	321 200
	353 320


Tabela nr 4 Planowany rozwój sieci kanalizacyjnej wraz z wykonaniem w 2005 r.

	
	Rozpatrywane lata

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Długość sieci kanalizacyjnych [km]
	124,1 
	169,9
	199,9*
	232,9*
	268,9*

	Ścieki dostarczane wozami asenizacyjnymi [m3]
	4 104
	4 000
	3 000
	2 000
	1 000


* podane długości określono uwzględniając zadania ujęte w Programie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2007-2009. 


Dla skanalizowania pozostałych terenów miasta Żywca należy wybudować około 106 km sieci kanalizacyjnej, około 23 sztuk przepompowni (nie licząc małych lokalnych przepompowni ścieków), przy nakładach planowanych około 50,7 mln. zł. Zadanie to w całości zostało objęte programem Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie i ma być sfinansowane ze środków Funduszu Spójności.


23 czerwca  podpisana została umowa na prace projektowe pn. „Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Żywiec”. Prace projektowe wykonane zostaną przez firmę European Infrastructure Group Sp. z o.o. z Wrocławia. Dokumentacja wykonana zostanie dla 18 obszarów Żywca tj. Oczków, Działy Zadzielskie, Góra Burgałowska, Kolektor Nad Markiem – Oczyszczalnia, Grapa, Za Łyską, Pola Lisickich, Drewniaki, Podlesie, Rejon ul. Słonki między Młynówką i Sienką, Zabłocie- kolektor wzdłuż Młynówki, Zabłocie dzielnica przemysłowa, ul. Kabaty, Niwy, Harenda, ul. Witosa, południowa pierzeja dzielnicy Grapa, dzielnica przemysłowo-handlowa Zabłocie. Zakończenie prac związanych z projektem przewidziane jest na połowę 2007 roku. W latach 2008 i 2009 realizowane będą zadania w oparciu o opracowane dokumentacje.

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu ze względu na odprowadzanie ścieków do zbiornika wód stojących posiada najostrzejsze dopuszczalne wskaźniki ścieków oczyszczonych w polskich przepisach.

Aby spełnić te wymagania po przyjęciu ścieków należy zainwestować znaczne środki w rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2007 – 2009 w i pozwoli na zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 32 000 m3/d.

Projekt techniczny na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żywcu wykonany przez firmę austriacką SFC UMWELTTECHNIK Gmbh przewiduje że Oczyszczalnia ścieków po modernizacji pracować będzie w technologii sekwencyjnej SBR. Obiekty z istniejącej oczyszczalni zostaną wykorzystane do uzyskania rezerw retencyjnych na wypadek powodzi i wiosennych roztopów.  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków ma zostać zakończona w 2009 roku.

 5.2.
Zadania rozwojowo – modernizacyjne racjonalizujące zużycie wody, przyjęcie ścieków oraz inwestycje zwiększające zakres świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych.


Czynnikami decydującymi o zakresie przyjętych w planie zadań rozwojowo – modernizacyjnych są:

-
aktualny stan techniczny eksploatowanych urządzeń, który wynika z agresywności środowiska w jakim są eksploatowane oraz z ilości lat użytkowania,

-
nowe wymagania wynikające z pozwoleń wodno – prawnych,

-
konieczność sprostania oczekiwaniom odbiorców, że usługi będą spełniać kryteria niezawodności i jakości,

-
wymóg ochrony środowiska przed przypadkowymi skażeniami poprzez dodatkowe zabezpieczenia i stosowanie coraz skuteczniejszej i przyjaznej dla środowiska technologii,

-
dodatkowe zadania eksploatacyjne dla przyszłej obsługi terenu 7 gmin.


Zakres rzeczowy zadań przyjętych w planie został zaprezentowany w załącznikach nr 5, 6 i jest wynikiem szczegółowej analizy zgłaszanych potrzeb przez trzy zakłady działające w obrębie Spółki tj. Ekologii i Gospodarki Ściekowej, Uzdatniania i Dystrybucji Wody oraz Obsługi Technicznej i Logistyki. 

Inwestycje zwiększające zakres świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych przyjęto na podstawie zamierzeń na najbliższe trzy lata opracowanych przez Urząd Miejski, Związek Międzygminny oraz MPWiK.

Zadania w ramach Programu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie będą realizowane w dwóch fazach:

Faza I  -   wykonanie prac projektowych 


 -  przeprowadzenie przetargu na Inżyniera Kontraktu

          – rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Faza II – Budowa sieci wod-kan na terenie Żywca 

-  stwarzanie warunków organizacyjnych do przyjęcia ścieków z 7  

   gmin.

wspólnie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w ramach podpisanej Umowy o współdziałaniu z dnia 30.06.2006r.

5.3
Nakłady finansowe w poszczególnych latach dla realizacji zadań ujętych w pkt 5.2. Źródło finansowania planowanych inwestycji i zakres czasowy ich realizacji.


Uwzględniając możliwości finansowe MPWiK oraz Urzędu Miejskiego, a także dofinansowanie z instytucji zewnętrznych opracowano szczegółowe harmonogramy realizacji planu przedstawione w tabelach-załącznikach:

zał. nr 2 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju 

                i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2009 

               dla miasta Żywca"

zał. nr 3 - "Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju 

                i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2009 

               dla miasta Żywca".

Informacje w poszczególnych tabelach zawierają pełne uzasadnienie przyjęcia w latach 2007-2009 do realizacji najistotniejszych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, oraz zakres ich realizacji.
Szeroki zakres takich inwestycji jak:

· budowa sieci wodno-kanalizacyjnych,

· modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

wymagają znacznych nakładów przekraczających możliwości finansowe MPWiK i Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Niezbędne będzie wykorzystanie dotacji z Funduszy Spójności i preferencyjnych kredytów z WFOŚiGW, oraz NFOŚiGW.
Starania w kierunku pozyskania tych funduszy zostały podjęte i dalej będą kontynuowane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii  i MPWiK.

Plan swoim zakresem obejmuje rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków oraz budowę sieci wod-kan, gdyż zakres tego zadania i źródła finansowania wynikają z programu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”. Ogólne nakłady na lata 2007-2009 przedstawiają się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żywcu – 2006r.

2. Wybór Inżyniera Kontraktu dla nadzoru i rozliczania robót w zakresie rozbudowy Oczyszczalni Ścieków – 2006r

3. Wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – 2007-2009r

4. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Żywcu – 2006-2009r.

5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w Żywcu – 2006-2009r.

6. Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Żywcu – 2007-2009r.

7. Wybór Inżyniera Kontraktu II Faza – 2007-2009r.

8. Działania informacyjne i promocyjne – 2008-2009r.

Planowane nakłady na powyższe zadania wynoszą łącznie 

– 133 973 tys. zł, w tym udział finansowy MPWiK – 29 939 tys. zł.

Dodatkowo w planie wykazano nakłady na zadania bieżące Spółki w wysokości – 3 215,3 tys. zł., oraz na zadania finansowane z funduszy Urzędu Miejskiego w wysokości – 1 637,5 tys. zł.

Łączne nakłady na zadania ujęte w Planie Wieloletnim – 138 825,8 tys. zł.

Ostateczna wersja zostanie ustalona po końcowej decyzji Komisji Unii Europejskiej.

Wykazane jako jedno ze źródeł finansowania środki własne MPWiK obejmują nakłady wypracowane i pozyskane przez Spółkę na finansowanie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych we własnym zakresie. Obejmują one głównie nadwyżkę finansową, na którą składają się odpisy amortyzacyjne powiększone o wypracowany zysk pozostający w przedsiębiorstwie. Rocznie nadwyżka ta kształtuje się na poziomie około 2.400 tys. zł. Dodatkowo Spółka korzysta z pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW w Katowicach oraz ubiega się o dotację ze środków ZPORR. Środki te stanowią dodatkowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w planie, dla potrzeb bieżącego funkcjonowania.

Wymagany współudział finansowy dla zadań realizowanych z Funduszy Spójności zostanie osiągnięty dzięki kredytom preferencyjnym z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
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