GKI.271.1.9.2020 Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ........./2020/GKI

(wzor)
zawarta W Zywcu W dnill eeeeeeeneeneeneeneennn 2020 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedziba 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPIECZENIOWANG PIZEZ: ...ttt ittt ettt ettt ettt et e et et eeaeeaneenneennes

zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn.
zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktorego
przedmiotem jest ,,Remont dachu Centrum Handlowego przy ul. Zielonej w Zywcu”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB) i specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), ktére
tacznie z oferta Wykonawcy stanowig integralng czes¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa3.

3. Zobowigzanie wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
1 zglaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych
mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia nalezy rowniez wykonanie nastepujacych prac
towarzyszacych i poniesienie kosztéw zwigzanych z:
1) zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem

doj$cia do budynku oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,



2) zorganizowaniem wlasnego zaplecza na potrzeby budowy,

3) wykonaniem oznakowania na czas robét i jego wlasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamOwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe¢ drég dojazdowych oraz w razie koniecznosci
uzyska zezwolenia witascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

4) wykonaniem robét przygotowawczych przed rozpoczgciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robdt porzadkowych i1 doprowadzajacych teren zwigzany z
prowadzeniem prac budowlanych do stanu pierwotnego,

5) wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i1 pokryciem kosztéw
ich zuzycia,

6) zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystgpujacych w obrebie
prowadzonych robét,

7) prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamoéwienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

8) zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie urzadzen,

9) sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

10) przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami 1 przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
ich wynik,

11) w razie koniecznosci — z zapewnieniem udzialu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, PIP, PINB),

12) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w iloSci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych w ust. 4, koszt

ewentualnych szkéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacja

zamOwienia obcigzac¢ bedzie wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi

warunkami i materiatami, ktére sg niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu

Umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie elementow robot czy brak rozpoznania przedmiotu

zamOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okre$lonej w Umowie przez

Wykonawceg. Koszt tych prac bedzie obcigzal wylacznie Wykonawce.

§2

Udzial podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujace
roboty budowlane:



(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak réwniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umoéw o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spelnial warunki
udziatu w postgpowaniu i w odniesieniu do tej cze$ci zamdwienia nie zostata wylgczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp — w toku
postepowania poprzedzajagcego zawarcie niniejsze] Umowy — Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajacemu, ze:
1) nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.
Postanowienia zawarte w wust. 3 majg zastosowanie do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamdwienia,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na jej zawarcie.
. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czesé
zamOwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindow
ptatnosci. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzanh wobec wyzej
wymienionych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawe
do wyptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz podwykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg rob6t budowlanych, dostaw

lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze

by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robét
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robét, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci

robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng

zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz cze¢scig
dokumentacji dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytulu wykonania robét,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 13,

3) niespetnienia  przez  podwykonawce  warunkéw  okreslonych w  SIWZ
dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez

4



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedlozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku

przediozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 20, zawierajacej termin

zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18 i 20 Wykonawca

przediozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument

dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wilasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu

zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie

okreslonym w ust. 11-22.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okre$lone

w ust. 23, stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy

z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany

warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony

z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub  dalszego podwykonawceg, wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, a takze
migedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg

naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz naleznos¢ wynikajacg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czg$¢ Oferty. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie naleznosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysonuje podwykonawca, nie spetlniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy rob6t budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy
Pzp, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

Wykonawca pelni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw
podczas wykonywania robot i1 usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze umowy lgczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacje
wymagan okreslonych w § 8 ust. 3 —ust. 11 Umowy.

§3

Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

oswiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat
si¢ do udostepnienia zasobéw Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstala wskutek nieudost¢pnienia tych zasobéw, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie
tych zasoboéw nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ......... (podmiotu
trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.



§4

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczgcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 31 sierpnia 2021 r., zgodnie ze zlozong oferta.

. Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 7. dni od zawarcia Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacj¢ zadania,

3) dziennik budowy.

. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktéry sktadajac Oferte powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pozniej niz dnia
nastepnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez
Zamawiajacego.

§5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Terminy realizacji i1 wartosci finansowe poszczegélnych etapow realizowanego
zamOwienia okresla sporzadzony i przedlozony przez Wykonawce harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, jako zatacznik nr 3,
stanowi integralng cz¢$s¢ Umowy. Harmonogram bedzie stanowil podstawe do oceny
przez Zamawiajgcego postgpu prac oraz realizacji faktur czesciowych.

. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostalymi
do wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajagcym moze uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych robét w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

. Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktérej mowa w § 15
ust. 3 Umowy, w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji zamdéwienia
oraz w kazdym przypadku wymagajagcym zmiany umowy. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu wymaga¢ bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote:

— N0 cevrerrniiieeennnnne zh (stownie: ...l z1).,
— podatek VAT ... %, tj. ceoevvneieinrennnnns zk (stownie: ... zh),
— brutto ....cceveeeeinnnnnn. zh (stownie: ...l zh).



2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczatltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja rob6t objetych dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng.

3. W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt objetych oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny warto$¢ faktycznie wykonanych rob6t budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie
ofertowym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu
zamowienia. Niedoszacowanie, pominigcie elementow robot czy brak petnego rozpoznania
przedmiotu zamdéwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzal wytacznie Wykonawcg.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.

7. Strony dopuszczajg fakturowanie czgsSciowe realizowanego zamdéwienia w okresie
dwumiesigcznym. Faktura czeSciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu
i odebraniu danego etapu zamdwienia, ujetego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe
wykonanych robét budowlanych muszg by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a platnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych
1 protok6ét koncowy, sporzadzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia suma faktur cze$ciowych
nie moze przekroczy¢ 70% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

8. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong przez Wykonawce
po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze calosci zadania w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu
warto$ci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym koncowa wartos¢ robot
nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

9. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawcg:

1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
a) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa,
a przez niego zrealizowane na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym
w § 2 Umowy, lub
b) oswiadczenia tych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zatgczniku nr 5 do Umowy,
2) oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob, o ktéorych mowa w § 8 ust. 3 i ust. 4 Umowy.

10. Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
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wskazany na fakturze. Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje
si¢ w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. O$wiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaplaty
przez Zamawiajagcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaplaty przez Zamawiajacego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

11. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, do czasu:

1) przedtozenia dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 9,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktérym
mowa w ust. 10.

Opdznienie w powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtoke.

13. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 13 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

15. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

Nadzoér nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacjg cato$ci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotlania.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), w tym rozliczenie niniejszej umowy. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robét, ktére
sa niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa i dokumentacjg techniczng
wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy w osobie

10



Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak
wymagane postanowieniami SIWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§8
Obowigzki Wykonawcy

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca

odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku

z niewlaSciwym zabezpieczeniem i wykonaniem rob6t lub w zwigzku z tymi robotami —

chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzona

szkodg —, sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody

i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca przed wejsciem na plac budowy oraz po zakonczeniu robét wykona

dokumentacje fotograficzng:

1) stanu istniejacego,

2) po wykonaniu rob6t

1 przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiar6w i badan materiatéw oraz robdét budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robdt okreslonych w odrgbnych przepisach
oraz STWiORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamodwienia materialdw odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materialy wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnosci:
— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) oraz
STWiORB,
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— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslone;j
Umowa jakos$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz
uzgodnienia 1 okreslenia warunkéw dostaw materialéw zapewniajacych
dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobéw budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4) dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robét niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne
otwory do zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Inspektora nadzoru jakosci rob6t wykonywanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materialéw. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktére nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

7) naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie informacje dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oséb, ktére beda

wykonywa¢ czynno$ci zwiazane z wykonaniem robét ogdlnobudowlanych okreslnych

w cze$ci budowlanej przedmiaru robét, z wyjatkiem pozycji: 1.1.2, 2.1.2, 3.1.2, 4.1.2.

5.1.2, 6.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 9.1.2, podane w ,,Wykazie oséb zatrudnionych na podstawie

umowy o prac¢’ stanowigcym integralng czes¢ Umowy, sg aktualne i zgodne z prawda

na dzien zawarcia Umowy oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w btad.

. W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktérejkolwiek z oséb, wskazanych

w Wykazie, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje si¢

zatrudni¢ w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposréd pozostatych

pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajaca status osoby,

o ktérej mowa w ust. 3. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga

przedstawienia Zamawiajgcemu korekty wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 w terminie

5 dni roboczych od daty wystapienia takowej zmiany.
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5. Zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku gdy wymodg, o ktérym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres
dluzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie mial
prawo naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k).

7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust. 3 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
WW. Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

8. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oS$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych
osobowych.
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9. W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego
Inspektoratu Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

10. Wykonawca do kazdej faktury za wykonane roboty musi dotaczyé os$wiadczenie
o zatrudnieniu os6b, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracg.

11. Zatrudnienie przy realizacji zamdéwienia oséb wskazanych w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbedne;j
ilosci os6b, w tym réwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§9

Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Dariusz Zagodl — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41
e-mail: bgk@zywiec.pl
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydziatu GKI, 33 475 42 38
e-mail: inwestycje @zywiec.pl
¢) Stawomir Szczelina — inspektor Wydziatu GKI, 33 475 42 39
e-mail: slawomir.szczelina@zywiec.pl
2) ze strony Wykonawcy:

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ..ceeecenecons zt (stownie: ............... zt) w formie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,
2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady,
o ile wczesniej Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.
3. W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
do niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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5.

§ 11
Odbiér przedmiotu umowy

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
zrealizowanego etapu zamoOwienia, przy czym zgloszenie gotowosci do odbioru jego
ostatniego etapu jest réwnoznaczne ze zgloszeniem gotowosci do odbioru calego
zamOwienia w oparciu o protokét koncowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robét

budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone

przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego

zakresu robot objetych Umowa. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe za wykonane

roboty musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych bedg realizowane

w nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca
przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny (zbiér  wszystkich dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i badan materiatéw oraz rodzajéw wykonanych robét
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i rob6t okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materialy budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, musza zawiera¢ o$wiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

¢) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacjg projektowg, warunkami i obowigzujacymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robdt bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci rob6t wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i1 zobowigzany jest przystagpi¢ do dokonania odbioru
koncowego roboét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt, o ktérych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio gwarancji jakos$ci oraz rekojmi:

1) na zakupione i zainstalowane materialy — zgodnie z deklaracja ich producentéw,
jednakze nie krétszy niz .... lat, w tym na membrane —...... lat,

2) na wykonane roboty budowlane — na okres .... lat,

liczone od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru

koncowego catosci robét budowlanych objetych Umowa.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad, zadajac

jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robaét.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad przez

Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode.

Zamawiajacy zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych. W tym

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin

przegladu rob6t. Przed uptywem okresu rgkojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

o terminie przegladu i1 dokona odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem

niniejszej Umowy.

§13
Kary umowne

Obowigzujacg forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zam6wienia podanego w ofercie —
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego,
b) zwloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomig¢dzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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2)

d)

€)

g)

h)

)

k)

zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie wad. Jezeli
nie ustalono terminu usuni¢cia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, skutkujgce odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac dotychczas wykonanych,
zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

za kazdy przypadek opdéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu aktualizacji
Wykazu, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a)

b)

zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, skutkujace odstgpieniem przez Wykonawc¢ od Umowy —
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala si¢, ze obowigzujaca
forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie
odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastgpne).

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 14
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 i art. 145a pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien

publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejsza Umowag oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robét,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci

uzasadniajacych odstapienie.

. Jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest

wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajac w tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania rob6t nie ulegnie zmianie,

Zamawiajacy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapic.

. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez

roszczenie o zaptate kary umownej, jak rowniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czgsci zamowienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i r¢kojmi za wady prac dotychczas wykonanych,

3) kary umowne.

§ 15
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak rOwniez wszelkie oswiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-7 oraz w odniesieniu do nieistotnych
postanowien Umowy.

. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zadania z nastgpujacych powodow:

a) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub wystgpienia koniecznosci
zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
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2)

b) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
realizacji zadania, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub bt¢dnie
zinwentaryzowanych urzadzen,

c) koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych
niezb¢ednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
wykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

d) koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych, dostaw lub ustug,
o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

e) wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktérych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wlasciwych warunkéw atmosferycznych) robot,
pomimo zastosowania wszelkich dostgpnych srodkéw przez Wykonawce,

f) wystgpienia okolicznosci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a takze z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasiggu
mi¢dzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci uniemozliwig
Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy,

g) z powodu przedtuzajacego si¢ stanu epidemii, lecz nie dluzej niz do dnia
30 listopada 2021 r., pod warunkiem stwierdzenia przez Zamawiajacego
w uzgodnieniu 1 na wniosek Wykonawcy, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.), moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte
wykonanie umowy,

h) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania

tych okolicznosci. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedituzenia terminu

zakonczenia realizacji zadania, jesli jego przedluzenie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robét budowlanych albo wprowadzenia

nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty.

W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat

spelnianie przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca

(lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki udziatu okreslone w postgpowaniu

(w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w toku postepowania o udzielenie

zamOwienia), ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto

nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki
obligatoryjne okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane przestanki
fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w SIWZ dla przeprowadzenia postgpowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
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przedlozy¢ Zamawiajagcemu stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane
w postanowieniach SIWZ,

3) zastgpienia Wykonawcy nowym wykonawca, w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

4. Zmiana postanowien umowy dotyczaca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w nastepujacych przypadkach:

1) o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wysoko$¢
wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa
wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT,

5. Wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjete zaméwieniem podstawowym, roboty budowlane
zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty wykonane w ramach robét dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg
metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t wynikajacych z ust. 3 pkt 1 lit. ¢). i d). z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach 1 na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci bgdacych podstawg do zmiany umowy, kazda
ze stron moze wystgpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany. Do wniosku w sprawie koniecznos$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
dotaczony zostanie protokét koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktérym
zawarte beda dane wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne
1 organizacyjne oraz inne ustalenia, niezb¢dne do kalkulacji kosztorysowej robot
budowlanych. Roboty dodatkowe nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu
umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za te roboty.

8. Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w umowie stanowic bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

9. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-7 jest niewazna.
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10.

11

12.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

1) wprowadzenia warunkow, ktére, gdyby byty postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udzial inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

2) naruszenia rOwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

3) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacych z Umowy,

4) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 10 nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 16
Ubezpieczenia

. Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania

posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
a w szczegblnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezpo$rednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

Wykonawca o§wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej] wygasnie badz straci swoja waznos¢ w trakcie realizacji zamowienia,
to zobowiazuje si¢ do jej przedluzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania
umowy i na warunkach odpowiadajagcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§17
Rozwigzywanie sporow

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane

sg do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na piSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona
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zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie
10 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystapienia na droge sagdow3.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

$§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowga majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych 1 Prawo budowlane.
Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy, stanowiace jej integralna czes¢é:

M S

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Oferta Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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GKI.271.1.9.2020 Zalacznik nr 7 do SIWZ

Zalacznik nr 5 do Umowy
NR........ /2020/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpisany/i, ........ooiiiiiiiiiiii dziatajac jako
wiasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robét dla zadania pn.:

,,Remont dachu Centrum Handlowego przy ul. Zielonej w Zywcu”

oswiadczam/y, co nastgpuje:

1). generalny Wykonawca w/w zadania , tj.i........oovviniiniiiiininnnnnnnn. nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur®* nr....................ooon .
zdnia ...l doumowy nr ...........coevviniinnnn. zdnia ...

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2). ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytulu realizacji prac podwykonawczych.

(Pieczgtka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Pieczgtka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



