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GKl1.271.2.7.2023 Zalgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...... 12023/GKI

zawartaw Zyweu W dniu ..........cc.eeee.. 2023 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajagcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: ..ttt ettt et ettt et ettt e et et et e et et et e
zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajgcego W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem
jest wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z nadbudowa i rozbudowa budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowa,
dokumentacjg projektowsg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) i specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ), ktore tacznie z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cze$¢ Umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie okreslonym Umowa.

3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy i zglaszania
Zamawiajagcemu WyKrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscig niedochowania
warunkow Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia nalezy rdwniez wykonanie nastgpujacych
prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:
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zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem dojscia
do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi, w tym
w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego oddziatywania
lub zagrozenia na osoby znajdujace si¢ na terenie Parku lub w najblizszym otoczeniu obiektu
boiska, na ktorym bedg wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wilasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wlasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji
zamoOwienia Oraz informacja 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie i naprawe drog dojazdowych oraz w razie koniecznosciuzyska
zezwolenia wiascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robo6t przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robodt porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzanyz prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratorow sieci 1 urzadzen wystepujacych w obrgbie
prowadzonych robot,

prowadzeniem robot w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamodwienia
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajgcych ich wynik,

zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki:

a) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego:
Wykonawca przetransportuje te materialy na wiasny koszt, nie dalej niz 10 km
od miejsca prowadzonych robot, oraz zlozy w miejscu wskazanym
przez  Zamawiajacego. Rozbiorke materialbw przeznaczonych do odzysku,
ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzitz nalezyta
starannoscig, W sposob wykluczajagcy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktadowanie
materialdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego
asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca zlozy
sprawozdanie z ilosci i rodzajow 0dzyskanego materiatu,
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b) pozostalych materiatow z rozbiorki, ktore powinny by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdézn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami  powstatymi
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i z tego tytutu ponosit bedzie odpowiedzialnos¢.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajgcych
zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia,
12) uporzadkowaniem terenu budowy,
13) w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udzialu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, PIP, PINB),
14) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze] w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).
. W przypadku nie spelienia przez Wykonawce warunkow opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacja zamowienia
obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce.
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie elementdéw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastgpujace roboty
budowlane:

1)

2)
(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie rob6t budowlanych

wskazanych ~w  Ofercie, po przedlozeniu Zamawiajacemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, O kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak réwniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcylub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem Ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych podwykonawcoéw bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia
podwykonawcow, jakie wymagane byty postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamodwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonaweca dla tej czgsci samodzielnie spetnial warunki udziatu
w postepowaniu i w odniesieniu do tej czeSci zamdwienia nie zostata wytaczona dopuszczalnose
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajagcemu, zZe:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamoéwienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow Stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawgdo wyplaty przez Zamawiajacego naleznos$ci
na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli ub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot budowlanych, dostaw
lub ushug powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy Iub ustugi.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ushugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,
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b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot,
ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodna
z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czgécig dokumentacji
dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, a takze kazdorazowo
projektu jej zmiany.

Projekt umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 13,

3) niespelnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$§¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia ~w projekcie umowy postanowien uzalezniajagcych  uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaplaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego Wwynagrodzenia obejmujacego zakres robdot  wykonanych
przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem umowy jest dluzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.
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W  przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, Sprzeciw do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, W przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowanag przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ 2z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy 0 podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajgcego W przypadku przedtozenia
umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze polecié
podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18 1 20 Wykonawca przedtozy
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji
dziatalno$ci gospodarczej wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o0 podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje sie zasady okre§lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcyz dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy,
bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o  podwykonawstwo  zgloszonych
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 27, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, begdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaplaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajagcg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacg z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wyltgcznie naleznosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kwote
réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sagdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy
PZP, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze Stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 9 ust. 3 — ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialno$¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

oSwiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat

si¢ do udostepnienia zasobow Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytulu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.

§4
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy
2) zakonczenie realizacji: do dnia 29 listopada 2024 r., z zastrzezeniem ust. 2.
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Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r. wykona i przekaze
Zamawiajagcemu do uzytkowania rozbudowany budynek zespotu szkolno-przeszklonego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od zawarcia Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory sktadajgc Oferte powolywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pézniej niz dnia nastgpnego,
po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez Zamawiajgcego.

§5
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Roboty budowlane oraz dostawy moga by¢ wykonywane tylko zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonywanie robot
budowlanych lub dostaw niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem bedzie uwazane
za nienalezyte wykonywanie umowy, skutkujace mozliwoscig natychmiastowego wstrzymania
przez Zamawiajacego wszelkich prac na terenie przedszkola, z winy Wykonawcy.

Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegolnych etapow realizowanego zamoéwienia
okresla sporzadzony i przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jako zatgcznik nr 3, stanowi integralng cze$¢ Umowy.
Harmonogram bedzie stanowil podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac
oraz realizacji faktur czesciowych.

Harmonogram  rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ specyfike nadbudowywanego
i rozbudowywanego obiektu, okresy roku (w tym wakacje i przerwy $wigteczne), w ktorych
podopieczni korzystajg z obiektu szkolnego, godziny otwarcia szkoty, minimalne natgzenie
hatasu, bezpieczenstwo o0sob przebywajacych w szkole i jej otoczeniu, a w szczegdlnosci
ponizsze okolicznosci:

1) przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) w pierwsze] kolejnosci Wykonawcy zostanie oddana do dyspozycji poinocna strona
przedpola szkoly oraz cze$¢ poludniowa obiektu, celem wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z powigkszeniem powierzchni zabudowy,

3) roboty budowlane zwigzane z nadbudowa obiektu (stan surowy) o jedna kondygnacj¢
oraz pracami w cze$ci adaptowanej budynku beda mogty by¢ prowadzone tylko w okresach
wolnych od nauki,

4) do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wykonawca wykona przebudowg szkoty w czgsci istniejace;,

wraz z klatka schodowa, w zakresie podstawowym umozliwiajagcym funkcjonowanie szkoty
w nastepnym roku szkolnym,
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5) zakonczenie rozbudowy budynku zespotu szkolno-przeszklonego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie budynku po zakonczeniu prac nastgpi W nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.,

6) rozbidrka budynku przedszkola moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu przedszkola do nowego
budynku zespotu szkolno-przeszklonego,

7) prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu i budowsg parkingu moga by¢ prowadzone
po zakonczeniu rozbiorki starego budynku przedszkola,

8) prace instalacyjne i wykonczeniowe w budynku szkoly bedg mogly by¢ prowadzone
w caltym okresie realizacji zamowienia, z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczenstwa i mozliwie jak z najmniejsza ucigzliwoscia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi ponadto uwzglednia¢ reguty wyptaty wynagrodzenia

zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu dofinansowania inwestycji

dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji

Strategicznych 1 przewidywac rozliczenie Umowy w dwoch czesciach:

1) pierwszej — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac — w wysokosci nie wyzszej niz 50%
wynagrodzenia umownego,

2) drugiej — po zakonczeniu realizacji inwestycji — w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia umownego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéory nie uwzglednia specyfiki oraz okolicznos$ci

wskazanych w ust. 3 i 4, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce W zaleznosci od faktycznego postepu
prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostatymi do wykonania.
W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze
uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robot
w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktorych mowaw § 16 ust. 3
Umowy, w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia oraz w kazdym
przypadku wymagajacym zmiany Umowy. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac
bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg,zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote:

— Nett0 cevveniiinninnnnen zk (stownie zt).,
— podatek VAT ... 90, 1]. ceeeevniinnnecnnnnn zl (stownie zt),
— brutto ...ccceveeninnenn. zl (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane 2z realizacjag robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczna.
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W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objgtego oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny wartos¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie
ofertowym. Warto$¢ ograniczonych robot nie moze przekroczy¢ 30% wartosci calego
zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktore niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie elementéw robot czy brak pelnego rozpoznania przedmiotu
zamoOwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
w § 16 ust. 41 5 Umowy.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie dwuczgsciowe realizowanego zamoéwienia. Faktura
czeSciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu zrealizowanych etapow
zamoéwienia, ujetych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe wykonanych robot budowlanych musza
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a platno$¢ bedzie dokonana
w oparciu 0 protokdt odbioru cze$ciowego, sporzadzony przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia wartos¢ faktury
czegsciowej nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong przez Wykonawce po zakonczeniu
1 bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokoét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdot sporzadzonym
przez Wykonawce, przy czym koncowa warto$¢ robot nie moze przekroczy¢ kwoty okreslone;j
w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawcg:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
a) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa,a przez niego
zrealizowane na podstawie uméw zawartych w trybie okreslonymw § 2 Umowy, lub
b) oswiadczenia tych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz 0 pelnym rozliczeniu robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem okreslnym w zataczniku
nr 6 do Umowy,
2) os$wiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg 0sob, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i ust. 5 Umowy.
Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajagcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje si¢
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w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. O$wiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajacego
do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego sie¢ w powyzszym wykazie,
lub przekazania zaptaty przez Zamawiajgcego na inny rachunek bankowy Wykonawcy
znajdujacy si¢ W tym wykazie.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury. Data
zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 11, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktorych mowa w ust. 9,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ W elektronicznym wykazie, 0 ktorym
mowa w ust. 10.

Opoznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 13 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnosciag bedacg przedmiotem
czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania wykonania przedmiotu Umowy
w czeSci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, do czasu poprzedzajacego wyplate
z Promesy na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu catkowitego zakresu
robot objetych Umowa, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

§7
Nadzér nad realizacjg umowy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
calosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od datyjego powotania.
Inspektor nadzoru dzialta w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pézn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie niniejszej umowy. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig roboét, ktore
sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja techniczng wykonania
przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zmiany
Umowy.

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy w osobie

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania W zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pismie
i wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wyltacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SWZ. Zmiana osoby begdzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana 0soby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8

Obowiazki Wykonawcy
Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstale w zwigzku
Z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba,
ze nie zachodzi zwiazek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robot a wyrzadzongszkoda —,
sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane
na terenie budowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancjii r¢kojmi.
Wykonawca przed wejsciem na plac budowy oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacjg
fotograficzna:
1) stanu istniejacego,
2)  po wykonaniu robot
I przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatow oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materialow odpowiadajacych
co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
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w dokumentacji projektowej i w STWIORB:
a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnos$ci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWIiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslone;
Umowa jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materiatldw, przestrzegania
warunkéw  przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw materiatbw zapewniajacych
dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegélno$ci poprzez udowodnienie réwnowaznosci
produktow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedtozenia
dokumentéw wskazujacych na rownowazno$¢ zastosowanych norm technicznych,

dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robdt niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robot wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazgda
badan, ktore nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania,

informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

§9

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) 0sOb, ktore beda wykonywac wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, chyba ze okolicznosci $wiadczenia Ww. czynno$ci nie wskazuja
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na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog, 0 ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:
1)  o0s6éb prowadzacych dziatalnos¢é gospodarcza na podstawie wpisu do CEiIDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujagce budowa: kierownika budowy, kierownika
robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,

3) 0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna,

4)  dostawcow materiatdow budowlanych i urzadzen,

5)  0so6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore upowazniajg
do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o0 pracg” stanowi zatgcznik nr 5
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkichosob wykonujacych czynnosci, 0 ktorych
mowa W ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymég zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnos$ci i 0sob, o ktorych mowa
w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosSci
w zakresie realizacji zamowienia.

. W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktorejkolwiek z o0s6b, wskazanych

w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje si¢ zatrudni¢

w to miejsce nowag osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrod pozostatych pracownikow

juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajaca status osoby, o ktérej mowa

w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymagaprzedstawienia

Zamawiajagcemu korekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie5 dni roboczych

od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu

do Umowy.

W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres

dtuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo

naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m).

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speinienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg osOb wykonujagcych wskazane

w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
WW. wymogow,
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3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu W wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci. Dowodami mogg by¢:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez ~Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajace Informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji zatrudnieniana
podstawie umowy 0 pracg, W szczegolnosci imi¢ I nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwos$ci co do tresci dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. n). Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymoguzatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia oséb wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania 1 zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbednej ilosci
0sOb, w tym réwniez oso6b z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu przedmiotu
Umowy.

§10
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacjg umowy sa:

1)

ze strony Zamawiajacego:
a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl ,
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b) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, 33 475 42 38, e-mail: inwestycje@zywiec.pl,
ze strony Wykonawcy:

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, tj. ..ccoevuvnrnens zt (stownie: ............... zt) w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady,
0 ile wcze$niej Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do niezwtocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§12
Odbior przedmiotu umowy

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
zrealizowanego etapu zamowienia, przy czym zgloszenie gotowosci do odbioru jego ostatniego
etapu jest rownoznaczne ze zgloszeniem gotowosci do odbioru catego zamdwienia w oparciu
0 protokot koncowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych roboét budowlanych

stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzoneprzez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu

robot objetych Umowg. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi

by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Czynnoséci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych bedg realizowane

W nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umows zostang zakonczone — inspektor nadzoru, w terminie
3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem
ze wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny  (zbior = wszystkich ~ dokumentow  kontraktowych,
z uwzglgdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i badan materiatow oraz rodzajéow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow 1 robdt okreslonych w specyfikacji
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technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg =zawiera¢é o$wiadczenie kKierownika budowy
o0 ich wbudowaniu,

c) oswiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania robot budowlanych
z  dokumentacja  projektowa, warunkami 1 obowigzujagcymi  przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robot wraz z kompletem dokumentow odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang Stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:

1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakoSci na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez ich producentow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego O usunie¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgod¢. Zamawiajgcy
zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy ma prawo W kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 14
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa kary umowne,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane beda w nast¢pujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zawinione niedotrzymanie terminéw zakonczenia realizacji robot, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1i 2 Umowy —w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwlok¢ w stosunku do termindéw zakonczenia realizacji robot, o ktorych mowa
w § 4 ust. 112 Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy tymi terminami, a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

c) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— W wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o0 ktoérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci
stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty,

g) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,
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h) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

1) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

k) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

I) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
— W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robét,

m) kazdy przypadek zawinionego op6znienia W przedtozeniu Zamawiajagcemu aktualizacji
Wykazu osob, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie okreSlonym
w § 9 ust. 4 Umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

n) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci —W wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy
w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

0) brak ciaglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartos$ci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 Umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego —W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktorym mowaw § 6 ust. | Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody — na zasadach
ogoblnych (art. 471 k.c. i nastgpne).
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Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia. Zaptata
kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takzew sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa Oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

5) braku wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym lub utraty zaufania Zamawiajacego
do Wykonawcy,

6) nieterminowych platnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7)  braku zatrudnienia 0sob biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 pracg, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawcg waznej polisy odpowiedzialno$ci cywilnej.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych

odstapienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany
jest wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania robdt, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robot nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze 0d niej odstapic.

W przypadku, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wyltacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajacego czesci umowy, o ile wezesniej nie zostata ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej czeSci zamowienia, na zasadach og6lnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.
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§ 16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak réwniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajgce do jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

3. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastgpujacych powodow:

a)

b)

d)

9)

h)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia
wykonywania robot przez Zamawiajacego,

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczegdlno$ci istnienia nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie wstrzymuje
lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, cO ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (odbiegajacych znaczgco od typowych), uniemozliwiajgcych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi normami
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technologia wymaga wlasciwych warunkow atmosferycznych) robot, pomimo
zastosowania wszelkich dostepnych $rodkoéw przez Wykonawce. W takim przypadku
termin wykonania zamoéwienia moze zosta¢ przedtuzony 0 ilo$¢ dni, w ktorych roboty
nie byty realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku budowy wpisu
0 dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienie wyzej wyszczegdlnionych warunkow
atmosferycznych oraz o dniu przystagpienia do robot w zwigzku z ustaniem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

i) wystgpienia okolicznos$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu wystapienia
na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a takze z powodu trwajacego konfliktu zbrojnego o zasiegu
miedzynarodowym na terenie Europy, ktore to okolicznosci uniemozliwig Wykonawcy
terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy,

J) opodznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii COVID-19 jak réwniez innej, ogloszonej przez wladze kraju
pandemii, pod warunkiem, ze maja bezposredni wptyw na wykonanie zobowiazania,

k) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania

tych okoliczno$ci. Wykonaweca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia

realizacji zamowienia, je$li jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okolicznosci

opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, niezbednych
do jego realizacji, ktorych warto$¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
1 spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw
dla Zamawiajacego.

Zmiana  postanowien  Umowy dotyczgca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

W nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

0 ktorym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, a takze wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisoOw prawa wprowadzajgcych zmiany stawek w/w podatkow,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie 0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca
ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie
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do wysokos$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,

jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka

bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisOw dotyczacych zasad

gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy
do pracowniczych planow kapitatowych w  odniesieniu do o0so6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie,

zmiany  cen materiatbw lub kosztow zwigzanych =z realizacja zamoéwienia,

z tym zastrzezeniem, ze:

a) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy
strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do cen
produkcji budowlano-montazowej wskazanych w kosztorysie ofertowymWykonawcy,

b) poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor
Polski”, ustalonego w stosunku do miesigca,w ktorym zostal sporzadzony kosztorys
ofertowy Wykonawcy,

c) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy, to tacznie 5% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Wynagrodzenie za dodatkowe, nieobj¢te zamowieniem podstawowym, roboty budowlane
zostanie wyliczone w nastgpujacy sposob:

1)

2)

3)

jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana
bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka metoda,
jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od s$rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
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Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana UmMOwy moze zosta¢ dokonana W sytuacjach
I na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawg do zmiany Umowy, kazda
Ze stron moze wystgpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-5, mogg by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosc,
ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢
stopien, W jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu wejScia w zZycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych okresach:

1) pierwsza waloryzacja nastapi po 6 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika zmiany cen produkcji budowlano- montazowej
za okres poprzednich 6 miesiecy,

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako s$rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uptynat od poprzedniej waloryzacji, poprzez zestawienie cen produkcji budowlano-
montazowe] zwigzanych z realizacja niniejszego zamowienia oraz wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego 1 ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.
W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b) lub zmiany
podmiotu, ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b),
stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastagpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci

uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego

na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do wniosku w sprawie konieczno$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym, robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dotaczony zostanie

protokot konieczno$ci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktorym zawarte beda dane
wyj$ciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i1 organizacyjne oraz inne
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ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej rob6t budowlanych. Roboty dodatkowe
nie moga byc¢ realizowane przed podpisaniem aneksu umowy, pod rygorem odmowy zaptaty
za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-12 jest niewazna.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego,
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacjai uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 6 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamoéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.

Zmiany danych wskazanych w ust. 16 nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§17
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ milionow zlotych),
a W szczeg6lnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej  wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamoOwienia,
to zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania umowy
I na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postgpowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody opftacania sktadek.
Brak cigglo$éci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenic naleznych skladek, stanowi
dla Zamawiajacego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 1
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lit. 0) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18

Rozwigzywanie sporow
W razie powstania sporéw na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sg do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Strony zobowiazujg si¢ do poddania
ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SpPoru.
W przypadku zakonczenia postgpowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze stron
uprawniona jest do wystgpienia na drogg sagdowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do umowy. stanowiace jej integralna czes¢:

o gk wbdh

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z dnia 27.02.2023 r.
Oferta Wykonawcy z dnia ... r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys ofertowy

,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace”
Wzor o§wiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUIJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z p6zn. zm.) —
dalej RODO, informujemy ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,

tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pan/Pani kontaktowa¢ si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych

oraz z wykonywaniem praw przyslugujacych na mocy RODO z Administratorem

z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepiséw o rachunkowos$ci w celu rozliczen,
a takze ustawy o dostgpie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem ujawniania
danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane mogg by¢ takze przetwarzane W celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).

2). Dane 0s0b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawca:
Pani/a dane osobowe beda przetwarzane w zwiazku z realizacja postanowien zawartej
umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani/a dane moga by¢ udostepniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego na podstawie

przepisOw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Moga

zosta¢ takze udostgpnione podmiotom realizujgcym czynno$ci niezbgdne do zrealizowania
wskazanych celéw przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy zostane udostepnione

w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe be¢da przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastgpnie przez okres

5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci. W przypadku roszczen

dane beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

Posiada Pan/i prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, a takze ich sprostowania

(poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunig¢cia lub ograniczenia

przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje ono jedynie

w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢ przez Administratora

z obowiazku prawnego i1 nie wystepujg inne nadrzedne prawne podstawy przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora

przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GKI1.271.2.7.2023 Zalgcznik nr 7 do SWZ

Zalacznik nr 6 do Umowy
Nr ...../2023/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/imy* nizej podpiSany/l, ... dziatajac  jako
wlasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robot dla zadania pn.:

»Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy
Moszczanica w Zywcu”
oznaczenie sprawy: GKI1.271.2.2023

o$wiadczam/y, CO nastgpuje:

1) generalny Wykonawca w/w zadania , tj. .....cccccoeiiieiinieiieesscie e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ...
zdnia ... do UMOWY Nr .....ooviiininininnn. zdnia oo
wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

2) ogo6t naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwiagzku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



